Fuktsakerhetsarbete —

Goda praktiska exempel fran NCC
Fredrik Granne, Tekn. Dr,, Dipl. Fuktsal Nigy

Vad ar ett ”Gott exempel” pa
fuktsakerhetsarbete?

* Att jobba tillsammans for att hitta potentiella problem under
projektering och produktionsskedet och att I6sa dem

¢ Dokumentation

* Projekt dar man har haft bra och 6ppet kommunikation inom
projektet, engagerad personal och har 16st alla problem som
har uppstatt
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Hur jobbar vi med
fuktsakerhetsarbetet?

* Bra rutiner och processer for bade projektering och
produktion

» Engagerad personal fran bade bestallare och
entreprenadsida
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Uppriitta fuktprogram

Activity  Description

Confirmation  Documents ~ Translations ~ Status ~ RACI  Context View

& Fuktsakerhetsbeskrivning - Mall

Rutiner och Processer | & rotatetmirs ol

& Fuktibetong - KD

& NCCs Generella vatrumsanvisningar - KD

& Vatrum - KD

« Viktigt med Iattillgangligt information
(KunskapsDokument)

« Utbildningar/startmote med projektering och
produktion

Vilka krav stalls? Identifiera risker/majligheter

KD/Mallar/Plattformar Berakningsverktyg

Hur krav och risker/méjligheter ska hanteras
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"Den torra linan"

« Fuktkansliga material som kdps in ska levereras torrt och forvaras
torrt. Detta galler t.ex. gips, spanskivor och isolering.
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Renovering av
bostader

« Tidig involvering

* Fukten styrande for val av I6sningar

* Fuktberakningar av tillaggsisoleringar

* Detaljlésningar pa plats under produktion




Idrottshall

* Ny hall i anslutning till befintlig

* Fuktsakerhetsprojektering
* Fuktronder

* Hantering av uppkomna fragor under
produktionen

Logistikhallar

 Stora volymer

» Samma organisation for flera hallar
* Miljocertifiering med Breeam

* Projektering

* Granskning

* Fuktronder

* Uppfdljning




Kontor

« Tidig involvering
« Stor byggnad
* Miljocertifiering (Breeam)

« Gemensamma ritningsgranskningar
(Bluebeam)

* Fuktronder under produktionen
» Loggade fuktmatningar
» Tathetskontroll tatskikt

Sjukhusprojekt

» Stora byggnader med mycket installationer
« Tjocka bjalklag och tata golvbelaggningar
* Olika klimatzoner

» Qvertryck i operationssalar

» Manga olika parter inblandade




SOS

* Bestallarens fuktsakkunnige och NCC:s
egna fuktexperter

» Tva projekt, byggnad 70 och 74 samtidigt
» Komplicerad fasad
* Manga operationssalar
» Motesserier om olika viktiga fuktfragor

— Fasader

— Tak etc
» Komplext projekt med manga inblandade
» Kontinuerliga méten och fuktronder

Sjukhus - pagaende

Malarsjukhuset H-Huset
Eskilstuna Orebro

Jonkoping

Hoglandssjukhuset
Eksjo

Nykopings
lasarett




Badhus

Hylliebadet, Malm3. PLAN 1T 12000 e

Hylliebadet Malmé

NCC har byggt Malmés nya badhus som &r ett spannande beséksmal och har en viktig placering i
omradet som knyter samman den befintliga bebyggelsen med den nya.

Hangar 5 Bromma

* Handel, kontor och hotell

» Ca 50 000 m?

* Tidig involvering

* Intern bestallare

* Fuktsakkunnig at bestéllare
* Fuktstdd till produktion

» Samtidig produktion och SH

* Gemensamma ritningsgranskningar
(Bluebeam)




Slutsats —
vad innebar goda exempel pa
fuktsakerhetsarbete?

* Inse att det ar svart att forutse allt
* Kommunikation
* Inblandat tidigt i projektet

» Maste kunna vara flexibel for att hantera ev. problem som
man har inte ténkte pa tidigare

* Dokumentation
* Erfarenhetsaterforing

« Viktigast ar att man har engagerad personal under hela
processen!




