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Uppgifter

• Älderboende i 2 plan 

• Generalentreprenad 

• Fläktrum i källare 

• Konstruktion

– Platta på mark

– Stålstomme

– filigranbjälklag, 

– utfackningsväggar i trä

– Tegelfasad

• Byggherre – Enköping kommun

• Entreprenör – PEAB Bostad

• Fuktsakkunnig för byggherren

• Miljöbyggnad ‐ Guld

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

• Väderskydd

• Upphöjd sockel

• Utlägg i plåt och 
plastdistans

• Betongplatta och bjl i 
högpresterande betong

• Stor detaljnivå på 
lufttätningsarbete

• 0,27 l/sm2 täthetskrav

• Mattuppvik överallt

• Tätskiktmatta i 
våtutrymmen

Fuktsäkrat?
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Väderskydd – enligt ”FSB”
Byggnaden skall ha ett heltäckande väderskydd innan montage av 

fuktkänsliga utfacknings‐/innerväggar påbörjas. Kriteriet för 
montagestart av dessa är:

• Tätt tak – Dvs. Monterade takstolar, råspont och heltäckande 
underlagspapp (underlagspapp skall avslutas utanför fasadliv)

• Heltäckande sidoväderskydd (se foto nedan) – Ställning med 
sidomonterad vattentät duk som förankras vattentätt mot takfot

• Våtsug skall finnas till hands på arbetsplatsen 

• Byggherrens fuktsakkunniges godkännande att påbörja montage av 
fuktkänsligt material efter inspektion av färdigt monterat väderskydd

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader
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Lufttäthet

• Med de hårda krav som ställs på byggnadernas energiprestanda 
börjar lufttäthetskrav mot passivhus bli mer eller mindre 
standard

• Kräver bra projekterade detaljer

• Även då krävs en vaken fuktsäkerhetsansvarig och 
kontinuerliga fuktronder då dessa detaljer lyfts fram och löses. 

Får ofta frågan: Vad krävs för att nå täthetskravet? 

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader
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Murtuggor

FSB: ”Murtuggor” skall minimeras. Murare skall 
informeras om detta.
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Uppstolpning på 
betongbjälklag är 
känsligt
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Mindre inläckage i väderskydd
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Bedömning,åtgärd och uppföljning

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Reservplan
Anser det inte skäligt att allt uppfuktat material ska bytas ut.

Definiera en regel t.ex. Överskrids uppsatt krav skall, beslut tas om virket skall 
bytas ut direkt alternativt

• Yttorrt på 2 dygn. 

• Ny fuktmätning 

• Torka virket i hela tvärsnittet innan igenbyggnad. 

• Okulär kontroll. – Ingen missfärgning anses åtgärden som OK. 

• Vid annan avvikelse kontaktas fuktsakkunnig för specifik bedömning där 
det t.ex. kan bli aktuellt att analysera materialet med hänsyn till mikrobiell 
påväxt.



Erfarenheter från fuktsakkunniguppdrag 
med ByggaF

2014‐11‐21

Johan Tannfors 8

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Upplyft Sockel med plåtregel och 
plastdistans

FSB: Nederbörd, förhindra dämning av 
badrumsursparingar och förhöjd 
ytterväggsyll måste ses över.

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Fuktmätning i högpresterande betong
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Fuktmätning i högpresterande betong

TorkaS-beräkning, 20 cm platta på mark med 0,38 vct

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Fuktmätning i högpresterande betong

• Trendmätning av saneringsföretag  (Vaisala Hmp 36): Bottenplan 
10/5 – 75 till 77 %. Plan 2: 78 %. Spackel 95‐96%

• RBK‐certifierad fukttekniker (humid‐guard): Bottenplan (31/5,4/6) 
– 88‐90% , 8/6 – 87 till 91,3%

• RBK‐certifierad fukttekniker (Uttaget prov och Vaisala): 3/7 82,9
till 84,6%

• SBUF har en pågående studie angående  fuktmätning i 
högpresterande betong

• Ta till säkerhetsnivå på uttorkningstiderna.
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Mottagningskontroll och lagring

Mottagningskontroll i trävirke har i flera fall lett till byte av 
leverantör eller att den aktuella leverantören skärper sig

I princip inget virke under 16‐17 % fuktkvot.

Lagras inomhus uppallat från betong

De flesta leverantörerna av trä i Uppsala har köpt in en 
fuktkvotsmätare efter påtryckning från byggarna.

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Loggning av klimat

Utsugningsfläktar 
styr man efter 
fukttillskottet i 
inomhusluften. 

Spar energi

Bra information vid  
kommunikation 
med betong-
/spackeltillverkare

Direktavläsning

Fjärravläsning
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Engagerad och kommunicerande 
fuktsäkerhetsansvarig 
Hej på er,

Håltagningen för radiatorrören i BTG‐väggarna invid utfackningsväggen 
måste tas upp med vattenkyld borrmaskin. Vi provade idag med 
torrborrning men det tog stopp när betongborraren träffade på 
armeringsjärn. Detta gäller för Hus 3, plan 2.

Åtgärd vi vidtar för att undvika fuktupptagning i utfackningsväggen:

• Plastning av utfackning ned och ut över golvet.

• Uppsugning av vatten i direkt anslutning till borrning.

Om ni har några synpunkter vore jag tacksam om ni hör av er med en gång 
då vi annars börjar fredag morgon, 23/3.

Borrningarna på Hus 1 och 2 kommer att genomföras snarast möjligt för att 
liknande problematik inte skall uppstå där.

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Hantering vattenkyld borrning
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Fuktsäkrat?

• Riva ut 2 badrum pga. punkterat RiR samt fel i koppling.

• Var nöjda med tätskiktsmatta då partiell lagning kunde utföras

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Samlad erfarenheter från fuktsakkunnighetsuppdrag ‐
Byggherre
• Svårt att få in checklistor

• Närvaro i projektgruppen viktigt. Annars stannar fuktrelaterade frågor 
hos projektörerna.

• Byggherren vet inte vilka krav som skall ställas på byggnaden. Ofta 
upp till fuktsakkunnig att sätta kravet.

• Lätt att missa detaljer då många sektionssnitt ej redovisas

• Lätt ett skriva teoretiskt hur det ska vara, men ofta stöter det på 
praktiska svårigheter i praktiken.

• Många förutfattade meningar från projektörer

• Lättare att jobba mot kommuner då dom hellre vill ha robusta 
konstruktioner  än ”arkitekttävlingsobjekt”.

• All granskning etc. skall dokumenteras.
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Samlad ‐ Erfarenheter från fuktsakkunnighetsuppdrag ‐
Entreprenör

• Övertro på mögelresistens i många material

• Har inte alltid koll på fuktmekanik

• Lovar ofta mycket, som senare inte stämmer.

• Har svårt att lägga in fuktmätning, täthetsmätning etc. i tidplaner

• Blir bra när man får en engagerad fuktsäkerhetsansvarig

• Man ses ofta som ”fuktpolis” i början av entreprenaderna men det 
vänder ofta senare när dom ser att man får ”cred” från beställaren. 

• Fukt existerar endast i rinnande form. 

• Mögel är alltid synligt

• Blir alltid överraskade när std‐betong tar över 12 månader på sig att 
torka till 85 %

• El och fjärrvärmematning ofta bristfällig för att få tilltänkt 
uttorkningsmiljö

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader
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Wufi‐klimat för Stockholm
(ej extremår)
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Det växer även om man inte tillsätter 
vatten

Mögelriskbedömning i Wufi Bio

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Ofta moment‐22

• Sen värme

– fuktigt klimat i byggnaden = mögelrisk organiskt material

– Dåligt torkklimat = svårt att hålla tidplaner

• Tidig värmen 

– fukt ”släpper” från ytor = högt fukttillskott

– Många ytor ej hunnit blivit isolerade = kalla ytor

– Plastfolie, fönster och andra lufttätningsdetaljer ej monterat = 
luftotätt 

= Kondensrisk och Mögelrisk

Klimatkontroll och klimatstyrning av bygget är en 
förutsättning! 
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Annars….

• Torkning

• Fuktmätning

• Okulär  kontroll

• Mögelanalyser 

• Bedömning

Samt forcerad uttorkning av betong och spackel konstruktioner

• Utbyte av uppfuktat material

eller

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

värmemattor

• Kraftig värmeutveckling (ca 80 °C)

• Begränsad yta ca 2m²/matta

”Torrt” på 2‐3 veckor
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Skolsta Enköping

Vi löser fukt‐ och miljöproblem i byggnader

Det gäller att vara tydlig…..

• ”Vi har för högt fukttillskott”‐ Vad ska vi göra?

• Antingen ventilerar ni ut fukten eller avfuktar. Nu är det kallt ute så är 
ventilering kostnadseffektivt om man har tillräcklig med 
värmekapacitet.

• ”Ok vi ventilerar”

• Man tog dock inte hänsyn till att evakuera den fuktiga luften utanför 
byggnaden.
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Som vanligt ”restade” 
fönster. Dubbla plastfolie 
utgjorde fönster och dörrar.

Snittade upp hål i båda 
folierna

Kondens i temporärt 
plastade fönsteröppningar

Efter detta blev 
fuktsäkerhetsansvarige 
vaken på ”fukt i luft”


