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metod för fuktsäker byggprocess
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Fuktsäkerhet i byggprocessen
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• 2007 kom FoI rapporten om ByggaF

• 2008 lanserades ByggaF

• 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till 
svensk branschstandard

• Vissa förändringar har gjorts

• Branschstandarden har varit på remiss 
och är nu antagen

• Finns tillgänglig på www.fuktcentrum.se

Bakgrund

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Branschstandard ByggaF – metod för 
fuktsäkerhet i byggprocessen

• Branschstandarden ByggaF omfattar en metod som 
säkerställer, dokumenterar och kommunicerar 
fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till 
drift och förvaltning. Metoden innebär ett arbetssätt för 
att uppfylla samhällets krav och byggherrens krav på 
fuktsäkerhet.

• Under varje rubrik i standarden finns text som är ”ska-
krav” som måste uppfyllas. Dessutom finns 
vägledningstext som kan förtydliga, förklara eller ge 
exempel på vad ska-kravet innebär. Vägledningen kan 
även innehålla råd.
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• Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, ombyggnads-, renoverings-, rivnings-, 
eller markarbeten.

• Byggherren ska se till att detta genomförs i enlighet med de krav 
som gäller för åtgärden enligt Plan och Bygglagen (PBL), BBR.

• För att byggnaden ska bli rätt projekterad och utförd så bör 
byggherren anlita lämplig kompetens för de olika arbetsuppgifterna

• Byggherren har dock fortfarande kvar ansvaret för att lagar och 
regler följs.

Byggherren är ansvarig

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Byggherren ska utse en fuktsakkunnig.

Vägledning: Fuktsakkunnig kan vara en person som är diplomerad eller 
certifierad fuktsakkunnig eller har motsvarande kompetens och 
erfarenhet. Undantag kan göras om projekten är mindre omfattande och 
mindre komplexa.

Utse fuktsakkunnig
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Organisation för fuktsäkerhetsarbetet

Figur. Exempel på organisering av ansvar för fuktsäkerhetsarbetet. Varje aktör utser en 
fuktsäkerhetsansvarig (FSA) vars namn (NN) anges i organisationsschemat.

Det praktiska fuktsäkerhetsarbetet utförs däremot av alla 
berörda aktörer, projektörer, entreprenörer och leverantörer. 
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Fuktsäkerhet i planerings- och 
programskedet
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Byggherren ska ansvara för att en tidig riskanalys utförs.

Vägledning: Fuktsakkunnig tillsammans med respektive projektör 
identifierar och analyserar ur fuktsynpunkt kritiska förutsättningar. 
Förslagsvis användas checklistor för att göra riskidentifiering i olika 
skeden.

Tidig riskanalys

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Kraven 
• ska gå att verifiera och följa upp
• kan både vara tekniska krav och krav på aktiviteter och kompetens
• ska dokumenteras i ett fuktsäkerhetsprogram, 

fuktsäkerhetsbeskrivningen eller i andra handlingar.

Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav
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Vägledning: Exempel på tekniska krav kan vara högsta tillåtna 
fukttillstånd för olika material vid montage och inbyggnad, krav på att 
mätningar ska utföras med en viss mätmetod och viss frekvens, krav på 
att material och konstruktioner ska skyddas mot uppfuktning etc. Krav på 
ett visst konstruktionsutförande kan förekomma i vissa fall.

Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav

MögelpåväxtFK i trä

RF i betong RF/FK i andra material

Lufttäthet

Tryckskillnad

Väderskydd

Fukttillskott

Kristina Mjörnell
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Vägledning: Byggherren bör även ställa krav på att kompetens hos den 
personal som arbetar i projektet. 

Vägledning: Byggherren bör också ställa krav på att vissa aktiviteter
genomförs. Tex delta på informationsmötet om fuktsäkerhet, regelbundna 
fuktmöten, fuktronder och att dokumentera fuktsäkerhetsarbetet.

Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav



Fuktcentrumdagen, Stockholm 2014-05-08

ByggaF, Kristina Mjörnell

7

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Byggherren ska beskriva hur avvikelser ska hanteras och 
vilka åtgärder som ska göras om avvikelser uppstår. Åtgärden 
ska uppfylla byggherrens och samhällets krav.

Vägledning: Avvikelser från fuktsäkerhetskraven bör hanteras enligt 
samma rutiner som andra avvikelser och dokumenteras i 
avvikelserapporter. I avvikelserapporten ska det finnas förslag på åtgärder 
och hur de ska följas upp.

Besluta om åtgärder vid avvikelser

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Fuktsäkerhet i 
projekteringsskedet

Systemhandling



Fuktcentrumdagen, Stockholm 2014-05-08

ByggaF, Kristina Mjörnell

8

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Information till projektörer om byggherrens 
fuktsäkerhetskrav och metoder för uppföljning

Fuktsakkunnig ska informera projektörerna om 
fuktsäkerhetskraven och de metoder som kommer att 
användas för uppföljning av att kraven uppfylls.

Vägledning: I samband med informationen om byggherrens krav är det lämpligt 
att berätta om varför man ställt kraven och vad konsekvensen blir om kraven inte 
uppfylls. Det kan också vara lämpligt att kombinera informationen med en allmän 
utbildning i fuktsäkerhet för att aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. 
Det är även lämpligt att byggherren vid detta tillfälle berättar allmänt och projektet 
och projektets mål och krav och hur det ska genomföras för att aktörerna ska se 
helheten i projektet. Syftet är att skapa en gemensam målbild och få alla aktörer 
att arbeta mot det gemensamma målet.

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Varje aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar 
material, byggnadsdelar eller installationer som påverkar 
byggnadens fuktsäkerhet ska utse en person som är 
ansvarig för att utföra fuktriskanalys och kontroll av att 
systemvalen uppfyller fuktsäkerhetskraven samt att detta 
dokumenteras och redovisas för fuktsakkunnig och 
byggherren.

Utse fuktsäkerhetsansvarig projektering
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Fuktsäkerhetsprojektering

1. Identifiera fuktkällor och belasta 
byggnadsdelarna

2. Uppskatta fukttillståndet i 
byggnadsdelarna

3. Kontrollera om kritiska fukttillståndet 
överskrids

4. Anpassa utformningen och val av 
material

5. Gör en riskanalys

6. Ekonomisk optimering (minimera 
byggkostnad och eventuell 
skadekostnad)

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Riskanalys

Projekteringsgruppen ska gemensamt utföra en fuktriskanalys.  
Projektledaren är ansvarig för att fuktriskanalys utförs och 
dokumenteras. Ny riskanalys ska utföras om förutsättningar 
ändras.

Vägledning: Använd checklista och mall för tidig riskanalys. Ändrade förutsättningar 
omfattar även ändrad användning av lokaler eller ändrad styrning av installationer 
eller klimat.

Konsekvens

Sannolikhet

Låg

Hög

Låg Hög

Risk=Sannolik *Konsekvens
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Dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen

Förutsättningar och resultat från fuktsäkerhetsprojekteringen ska redovisas på 
ett systematiskt sätt så att det är lätt att följa vilka åtgärder som har utförts för att 
säkerställa att byggnaden uppfyller fuktsäkerhetskraven.

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Byggherren ska ta beslut om krav som föranleds av system-
och materialval och ska formuleras i förfrågningsunderlag.

• Vägledning: Kraven kan exempelvishandla om hur fuktkänsliga material och 
system ska skyddas mot fukt under produktionsskedet och om vilken typ av 
väderskydd som ska användas.

Beslut om särskilda fuktsäkerhetskrav i 
produktionen
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Uppföljningsmöten med projektörerna

Fuktsakkunnig ska ha regelbundna möten med 
projektörerna för att följa upp fuktsäkerhetsprojekteringen. 
Mötena dokumenteras med protokoll.

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

En fuktsäkerhetsbeskrivning kan upprättas efter system-
handlingsskedet som komplement till fuktsäkerhetsprogrammet.

Upprätta fuktsäkerhetsbeskrivning
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Fuktsäkerhet i 
produktionsskedet

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen 
kommuniceras till produktionen

Motivera redovisade 
konstruktionslösningar!

Fuktsakkunnig med stöd av projektörerna ska informera 
huvudentreprenörer om resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen
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Varje aktör som producerar, monterar material, byggnadsdelar 
eller installationer som påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska 
utse en person som är ansvarig för att fuktsäkerhetsarbetet i 
produktionsskedet utförs, dokumenteras och redovisas för 
byggherren.

Utse fuktsäkerhetsansvarig produktion

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

• Leverans och hantering av material 

• Uttorkning av betong

• Montage av fuktkänsliga material 

• Uppfuktning av fuktkänsliga material 

• Avjämning av betongytor

• Våtrum och trycksatta installationer 

Identifiera fuktkänsliga moment, 
konstruktioner och installationer

Arbetsberedning för 
fuktkritiska moment!
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Upprätta fuktsäkerhetsplan

• Beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder som kommer att utföras och de 
kontrollpunkter som identifierats under projekteringen. 

• Fuktsäkerhetsansvarig produktion upprättar planen och följer upp 
aktiviteter.

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Byggherrens uppföljningsmöten med 
entreprenörer och leverantörer

Byggherrens fuktsakkunnig ska sammankalla till, genomföra 
och dokumentera regelbundna uppföljningsmöten med 
entreprenörer och leverantörer.
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Fuktronder

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ska genomföra och 
dokumentera fuktronder på byggplatsen med en intensitet 
som beslutas gemensamt av entreprenören och 
byggherren och beror på vilka aktiviteter som pågår.
Fuktsakkunnig ska genomföra fuktronder själv eller 
tillsammans med fuktsäkerhetsansvarig produktion.

Notera avvikelser!

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Fuktsäkerhetsansvarig produktion samlar in underlag från 
sitt fuktsäkerhetsarbete samt från underentreprenörer och 
leverantörer och överlämnar till fuktsakkunnig.

Samla in underlag för 
fuktsäkerhetsdokumentation
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Fuktsäkerhetsdokumentation

Fuktssakkunnig sammanställer 
fuktsäkerhetsdokumentation från projektering och 
produktion och överlämnar den till byggherren.

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

Fuktsäkerhet i förvaltningsskedet
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Byggherrens fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsansvarig 
produktion ska ha en genomgång med ansvarig förvaltare och 
driftsansvarig om byggnadens fuktkritiska konstruktioner samt 
vilka åtgärder som ska utföras för att säkerställa att 
fuktsäkerheten upprätthålls.

Genomgång med fastighetsorganisationen

Kristina Mjörnell
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Fastighetsägaren är ansvarig för att driftronder utförs i 
driftskedet där fukt är en aspekt.

Vägledning: Kontroller i driftskedet kan vara rensning av brunnar, 
avvattningssystem, breddavlopp, schakt som har läckageindikering, motfyllda eller 
vattentryckutsatta byggnadsdelar, anslutningsdetaljer, befuktade utrymmen, kyl och 
frys rum etc. Detta framgår av drift- och skötselinstruktioner.

Fuktronder i förvaltningsskedet
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Följ upp och samla erfarenheter 
från fuktsäkerhetsarbetet 

• Följ upp och utvärdera 
fuktsäkerhetsarbetet

• Samla erfarenheter

• Förändra/förbättra 
fuktsäkerhetskrav och rutiner

Kristina Mjörnell
FuktCentrum

1. ByggaF branschstandard 

2. Riskinventering i tidigt skede

3. Fuktinventering i befintlig byggnad

4. Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

5. Tjänstebeskrivning för fuktsakkunnig

6. Fuktsäkerhetsbeskrivning (mall)

7. Fuktsäkerhetsprojektering och riskvärdering (mall)

8. Fuktplan (mall)

9. Fuktrondsprotokoll (mall)

10. Avvikelserapport (mall)

11. Innehåll fuktsäkerhetsdokumentation (mall)

Rutiner och hjälpmedel 

Allt material kommer att gå att ladda ned från: www.fuktcentrum.se


