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Fuktsakrat?

e Vaderskydd
e Upphdojd sockel
e Utlaggi plat och plastdistans

e Betongplatta och bjl i hogpresterande
betong

e Stor detaljniva pa lufttatningsarbete
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e Tatskiktmatta i vatutrymmen
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Vaderskydd — enligt "FSB”

Byggnaden skall ha ett heltickande vaderskydd innan montage av
fuktkansliga utfacknings-/innervaggar paborjas. Kriteriet for
montagestart av dessa ar:

e Tatt tak — Dvs. Monterade takstolar, raspont och heltdckande
underlagspapp (underlagspapp skall avslutas utanfor fasadliv)

e Heltdckande sidovdderskydd (se foto nedan) — Stéllning med
sidomonterad vattentdt duk som férankras vattentatt mot takfot

e Vatsug skall finnas till hands pa arbetsplatsen

e Byggherrens fuktsakkunniges godkdnnande att pabdrja montage av
fuktkansligt material efter inspektion av fardigt monterat vaderskydd
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Lufttathet

e Med de harda krav som stélls pa byggnadernas energiprestanda
borjar lufttathetskrav mot passivhus bli mer eller mindre
standard

e Kraver bra projekterade detaljer

o Aven d3 krévs en vaken fuktsikerhetsansvarig och
kontinuerliga fuktronder da dessa detaljer lyfts fram och loses.

Far ofta fragan: Vad kravs for att nd tathetskravet?
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Murtuggor
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Uppstolpning pa
betongbjalklag ar
kansligt
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Bedomning,atgard och uppféljning

Tabell. Sammanstilining inlickage.

Inliickage- = Uppfuktat Bedomning
| nr pa figur
1 Endast utviindig vindskiva Korrigering av viderskydd och
uttorkning
2 Mindre uppfuktning betong (ingen Korrigering av viderskydd
uppfuktning av tri)
3 Uppfuktning av hammarband, triregel | Viderskyddet korrigeras samt
ovan fonster och staende regel t.v. om utvindigt vindskydd.
fonster samt betong. Virmefliktar monteras.
Aterkontroll rond 6.
4 Uppfuktning av betong samt triregel Lika 3.
‘ mot betongvigg.
5 Uppfuktning av betong samt trareglar (2 | Lika 3.
st nirmast betongviigg)
0 ‘ Mindre uppfuktning betong (ingen Korrigering av viderskydd och
uppfuktning av tri) uttorkning av betong
7 Uppfuktning av triregel under fonster | Viderskyddet korrigeras.
Virmefliktar monteras.
| Aterkontroll rond 6.
8 Mindre uppfuktning betong (ingen Korrigering av viiderskydd
uppfuktning av tri)
9 ‘ Mindre uppfuktning betong (ingen Korrigering av viderskydd
uppfuktning av tri)
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Reservplan

Anser det inte skaligt att allt uppfuktat material ska bytas ut.

Definiera en regel t.ex. Overskrids uppsatt krav skall, beslut tas om virket skall

bytas ut direkt alternativt
e Yttorrt pa 2 dygn.
e Ny fuktmatning
e Torka virket i hela tvarsnittet innan igenbyggnad.
e Okular kontroll. — Ingen missfargning anses atgarden som OK.

¢ Vid annan avvikelse kontaktas fuktsakkunnig for specifik beddomning dar
det t.ex. kan bli aktuellt att analysera materialet med hansyn till mikrobiell
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Upplyft Sockel med platregel och FSB: Nederbord, forhindra damning av
plastdistans badrumsursparingar och férhojd
yttervaggsyll maste ses Gver.
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Fuktmatning i hogpresterande betong
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Vi loser

Fuktmatning i hégpresterande betong

TorkaS-berékning, 20 cm platta pa mark med 0,38 vct

wid 2m 2604 e

Resultat fran berakning
Relatv fuktighet pa 40% av tjockleken
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Vi loser

Fuktmatning i hogpresterande betong

e Trendmatning av saneringsforetag (Vaisala Hmp 36): Bottenplan
10/5 — 75 till 77 %. Plan 2: 78 %. Spackel 95-96%

e RBK-certifierad fukttekniker (humid-guard): Bottenplan (31/5,4/6)
—88-90 %, 8/6 — 87 till 91,3%

e RBK-certifierad fukttekniker (Uttaget prov och Vaisala): 3/7 82,9
till 84,6%

e SBUF har en pagdende studie angdende fuktmatning i
hogpresterande betong. Uttaget prov utgar. TorkaS 3.2 skall
anvandas med forsiktighet vid hogpreseterande betong.

e Tatill sakerhetsniva pa uttorkningstiderna.

fukt- och miljproblem i byggnader
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Mottagningskontroll och lagring

Mottagningskontroll i travirke har i flera fall lett till byte av
leverantor eller att den aktuella leverantéren skarper sig

| princip inget virke under 16-17 % fuktkvot.
Lagras inomhus uppallat fran betong

De flesta leverantorerna av trd i Uppsala har koptin en
fuktkvotsmatare efter patryckning fran byggarna.
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Loggning av klimat

Utsugningsflaktar
styr man efter
fukttillskottet i
inomhusluften.

Spar energi

Bra information vid
kommunikation
med betong-
/spackeltillverkare
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Vi loser

Engagerad och kommunicerande
fuktsakerhetsansvarig

Hej pa er,

Haltagningen for radiatorréren i BTG-vaggarna invid utfackningsvéggen
maste tas upp med vattenkyld borrmaskin. Vi provade idag med
torrborrning men det tog stopp néar betongborraren traffade pa
armeringsjarn. Detta galler fér Hus 3, plan 2.

Atgard vi vidtar for att undvika fuktupptagning i utfackningsviggen:
e Plastning av utfackning ned och ut 6ver golvet.
e Uppsugning av vatten i direkt anslutning till borrning.

Om ni har nagra synpunkter vore jag tacksam om ni hor av er med en gang
da vi annars bérjar fredag morgon, 23/3.

Borrningarna pa Hus 1 och 2 kommer att genomforas snarast mojligt for att
liknande problematik inte skall uppsta dar.

fukt- och miljproblem i byggnader

Vi lose
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Hantering vattenkyld borrning
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Fuktsakrat?

e Riva ut 2 badrum pga. punkterat RiR samt fel i koppling.

e Var nojda med tatskiktsmatta da partiell lagning kunde utféras
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Samlad erfarenheter fran fuktsakkunnighetsuppdrag -
Byggherre

Svart att fa in checklistor

e Narvaro i projektgruppen viktigt. Annars stannar fuktrelaterade fragor
hos projektorerna.

e Byggherren vet inte vilka krav som skall stallas pa byggnaden. Ofta
upp till fuktsakkunnig att satta kravet.

e Latt att missa detaljer da manga sektionssnitt ej redovisas

e Latt ett skriva teoretiskt hur det ska vara, men ofta stoter det pa
praktiska svarigheter i praktiken.

e Manga forutfattade meningar fran projektérer

e Lattare att jobba mot kommuner da dom hellre vill ha robusta
konstruktioner an ”arkitekttavlingsobjekt”.

e All granskning etc. skall dokumenteras.
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Vi léser fukt- ocl

Samlad - Erfarenheter fran fuktsakkunnighetsuppdrag -
Entreprendr

Overtro p& mogelresistens i manga material

Har inte alltid koll pa fuktmekanik

Lovar ofta mycket, som senare inte stammer.

Har svart att lagga in fuktmatning, tathetsmatning etc. i tidplaner
Blir bra nar man far en engagerad fuktsakerhetsansvarig

Man ses ofta som “fuktpolis” i borjan av entreprenaderna men det
vander ofta senare nar dom ser att man far “cred” fran bestallaren.

Fukt existerar endast i rinnande form.

Mogel ar alltid synligt

Blir alltid 6verraskade nér std-betong tar 6ver 12 manader pa sig att
torka till 85 %

El och fjarrvarmematning ofta bristfallig for att fa tilltankt
uttorkningsmiljo

A\
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RF och temp Stockholm
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Det vaxer, aven om man inte tillsatter
vatten

— Cailical Watar Contant — Watsr Conltent of Spare

#2(Class )

I\/T('jgelriskbedbmning i WufimBio
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Ofta moment-22

e Senvdrme
— fuktigt klimat i byggnaden = mogelrisk organiskt material
— Daligt torkklimat = svart att halla tidplaner

e Tidig vdrmen
— fukt “slapper” fran ytor = hogt fukttillskott
— Manga ytor ej hunnit blivit isolerade = kalla ytor

— Plastfolie, fonster och andra lufttatningsdetaljer ej monterat =
luftotatt

= Kondensrisk och Maégelrisk

Klimatkontroll och klimatstyrning av bygget ar en

forutsattning!
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Annars....

e Utbyte av uppfuktat material

eller

e Torkning

e Fuktmatning

e Okular kontroll
e Mogelanalyser
e Beddmning

Samt forcerad uttorkning av betong-/ och spackelkonstruktioner

Vi léser fukt- och miljproblem i byggnader

varmemattor

e Kraftig varmeutveckling (ca80° C)

e Begransad yta ca 2m?/matta
e Foljdverkan?

&
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"Torrt” pa 2-3 veckor
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Skolsta E

T

vi laser fukt- och miljsprablem | byggnader

Det galler att vara tydlig.....

e "Vihar for hogt fukttillskott”- Vad ska vi gora?

e Antingen ventilerar ni ut fukten eller avfuktar. Nu ar det kallt ute sa ar
ventilering kostnadseffektivt om man har tillracklig med
varmekapacitet.

e "0k viventilerar”

e Man tog dock inte hansyn till att evakuera den fuktiga luften utanfor
byggnaden.
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Som vanligt "restade”
fonster. Dubbla plastfolie
utgjorde fonster och doérrar.

Snittade upp hal i bada
folierna

Kondens i temporart
plastade fonsteréppningar

Efter detta blev

fuktsadkerhetsansvarige
vaken pa "fukt i luft”

A\

Fasadputsning vintertid

e Fasaden téltas in. Med utgangspunkt sa tatt som mojligt sa man inte
behover ”elda for krakorna”

e Man satter in gasolvdarme for att fa putsen att torka.
e Ofta hoga hus.

Olycklig kombination

e Hog stighdjd och stor temperaturskillnad (i taltet och ute) =
Skorstenseffekt

e Hogt fukttillskott. Gasol skapar fukt + putsen avger fukt

Varm fuktig luft tranger in till vind via otathet i takfot.
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