Ny rapport om ByggaF
— metod for fuktsaker byggprocess

Rapporten beskriver ByggaF, en
systematisk metod for fuktsakerhet
i byggprocessen som har utvecklats
inom ramen for FoU-Vast med me-
del fran SBUF och Tyréns. Metoden
utgdr fran det arbetssatt som pre-
senterades av Eva Sikander i rap-
porten Byggherrens arbete fér fukt-
sdker byggnad — Krav, uppféljning,
hjdlomedel och erfarenheter, men
har utdkats till att omfatta andra
aktorer an byggherren. En mangd
nya hjalpmedel har tagits fram for
byggherrar, projektdrer, entreprend-
rer och forvaltare.

Metoden 4r indelad efter byggprocessens
olika skeden: program, projektering,
bygg och forvaltning. For varje skede
finns aktiviteter beskrivna och vem som
ar ansvarig for att aktiviteten ska bli ut-
ford. Till metoden hor ocksa ett antal
hjalpmedel exemelvis rutiner, checklistor,
datorverktyg, litteratur med mera som
kan anvandas i fuktsakerhetsarbetet av ar-
kitekter, konsulter, materialleverantorer,
entreprendrer och forvaltare. En hel del
hjalpmedlen aterfinns som bilagor sist i
rapporten men de kan ocksa laddas ned
fran Fuktcentrums hemsida: www.fukt-
centrum.lth.se.

Syfte med metoden

Syftet med den utvecklade metoden ar att
utifran projektets forutsattningar ur fukt-
synpunkt pa ett strukturerat satt stalla
krav pa fuktsikerhet, identifiera de atgar-
der som kravs av olika aktorer for att sa-
kerstalla att byggnaden inte far oonskade
konsekvenser av fukt, folja upp att atgar-
derna utfors och att resultatet ar en fuktsa-
ker byggnad. Det handlar om att tidigt
identifiera kritiska konstruktioner och
moment, gora riskbedomningar och redo-
visa tekniska losningar.

Genom att arbeta enligt ByggaF lyfts
fuktfragorna fram tidigt i projektet och
inarbetas i program, bygghandlingar och
kontrollplaner av alla aktorer. Om fukt-
fragorna finns med redan fran borjan
finns det chans att diskutera viktiga sys-
tem- och materialval samt olika produk-
tionsmetoder som kommer att paverka
det slutliga utforandet.

Artikelforfattare dr Kristina Norling
Mjornell, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, Bords.

Bygg & teknik 5/07

Planering

Projektering

Bygg Forvaltning

Kommunikation

Hiilp- Fuktsikra
i byggmetoder
Yl Fuktmdtning mm

Kommunikation

B . — Stalla krav
htz;%eg Hjadlpl och folja
meae upp
Utféra

Proiektd Hjdilp- fuktsdikerhets-

rojextorer medel projekiering
Entreprenorer/
leverantorer
Forvaltare erkliog
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Det ar en fordel att anlita en sakkunnig
person inom fuktomradet som aven har
erfarenhet fran projektering och byggan-
de. I produktionsfasen bor en person utses
som ska vara fuktansvarig pa byggplatsen
och som har ansvar for att fuktsakerhets-

ByggaF, Metod for fuktsaker bygg-
process, FoU-Vast Rapport 0702,
kan bestallas fran www.bygg.org.

arbetet utfors och att underlag for fuktsa-
kerhetsdokumentation tas fram. Vinsten
med att uppratta fuktsidkerhetsdokumen-
tation ar att alla fuktrelaterade atgarder
som utfors i projektets olika skeden doku-
menteras pa ett systematiskt och enhetligt
satt och finns samlade pa ett stalle, vilket
forhoppningsvis leder till att informatio-
nen inte forsvinner mellan skedena och
att dokumentationen finns l4tt tillganglig
och ar sparbar vid eventuella framtida
problem. |
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