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Introduktion
Fuktsäkerhetsplanen upprättas av Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik och Fuktsäkerhetsansvarig Montage och beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder och mätningar som kommer att utföras under tillverkningen i fabrik och monteringen ute på arbetsplats för att skydda huset och byggmaterialet mot skadlig fukt under hela produktionen. Fuktsäkerhetsplanen beskriver även hur uppföljningen kommer att ske vid byggnation av kritiska byggnadsdelar och moment vilka har identifierats av projektörerna vid fuktsäkerhetsprojekteringen. Tillägg/ avvikelser från fuktsäkerhetsplanen som uppdagas under produktionsskedet ska infogas och uppdatera fuktsäkerhetsplanen.

Under produktionsskedet har Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik respektive Montering det övergripande ansvaret för att fuktsäkerhetsplanen följs och att löpande information om fuktsäkerhetsarbetet redovisas vid byggmöten och att underlag för fuktsäkerhetsdokumentation upprättas och överlämnas till Huvudansvarig Fuktsäkerhet. Mallen för fuktsäkerhetsplanen är grundstommen dvs kan utökas i omfattning beroende på projektet.
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[bookmark: _Toc502310060][bookmark: _Toc12625293]1. Organisation
	
	Företag, namn, tel. nr., e-mail:

	Entreprenadform:
	

	Byggherre:
	

	Huvudansvarig Fuktsäkerhet:
	

	Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik:
	

	Fuktsäkerhetsansvarig Montage (kan vara flera)
	

	Fuktsäkerhetsansvarig Projektering (kan vara flera)
	

	Övriga Fuktsäkerhetsansvariga:
	






[bookmark: _Toc502310061][bookmark: _Toc12625294]2. Genomgång av fuktaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen 
*) Ansvarig aktör: Hf-Huvudansvarig Fuktsäkerhet, Fp-Fuktsäkerhetsansvarig Projektör, Ff- Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik. Fm- Fuktsäkerhetsansvarig Montage
	Aktivitet/kontrollpunkt
	Delaktivitet
	 Resultat/metod
	Utfört *
Datum/ signatur

	Genomgång av krav på fuktsäkerhet
	Huvudansvarig Fuktsäkerhet går igenom/delger fuktkraven som gäller för all hustillverkning på företaget till Fuktsäkerhetsansvarig Projektör, Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik och Fuktsäkerhetsansvarig Montage
	
	Hf:
Fp:
Ff:
Fm:

	Genomgång av identifierade fuktrisker vid fuktsäkerhets-projekteringen
	Respektive Fuktsäkerhetsansvarig Projektör delger Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik och Montage fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker samt hur dessa ska följas upp och dokumenteras. 
	
	Fp:
Ff:
Fm:

	Genomgång av identifierade fuktrisker för produktion
	Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik och Montage identifierar fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer samt hur dessa ska följas upp och dokumenteras och upprättar denna fuktsäkerhetsplan.
	
	
Ff:

Fm:


	Identifierar arbetsberedning fukt
	De fuktsäkerhetsansvariga i produktionen identifierar behovet av och tidpunkter när information till personal och UE ska tas upp vad gäller arbetsberedning inför fuktkritiska arbetsmoment. 
Arbetsberedningar ska dokumenteras.
	
	Ff:

Fm:


[bookmark: _Toc502310062][bookmark: _Toc12625295]3. Upprättande av arbetsberedningar inkluderande fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker
Beredningarna ska minst innehålla punkterna 1-10 (vid förekomst) och därefter kompletteras med övriga identifierade riskmoment, se fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering. Beredningar ska dokumenteras.
	Löpnr
	Aktivitet
	Ansvarig
	Arbetsberedning
Utförd
	Redovisning alternativt hänvisning till dokument

	
	
	
	Datum
	Sign
	

	1
	Lufttäthet (Bygga L)
	
	
	
	

	2
	Våtrum (BKR, GVK, Säker vatten)
	
	
	
	

	3
	VVS installationer (Säker vatten)
	
	
	
	

	4
	Takläggning
	
	
	
	

	5
	Dörr och fönstermontage (detaljer)
	
	
	
	

	6
	Tätning av genomföringar klimatskal (utvändigt)
	
	
	
	

	7
	Materialhantering
	
	
	
	

	8
	Terrasser, balkonger
	
	
	
	

	9
	Betonggjutning, avjämningsmassa
	
	
	
	

	10
	Vattentäta konstruktioner
	
	
	
	

	Nedan redovisas identifierade fuktrisker från projekteringen

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
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4. Väderskydd och hantering/ förvaring av byggnadsmaterial
	Aktivitet
	Beskrivning
	 Resultat/ metod

	Väderskydd

	Redovisa hur montaget och byggnaden ska väderskyddas samt hur takläggningen kommer att utföras med hänsyn till byggfukt före tätt hus, för att fuktkraven ska uppfyllas. 
Väderkänsligt montage får inte ske vid nederbörd.  
Se www.vaderskydd.se
	 

	Leverans av byggnadsmaterial


	Redovisa vilka krav som kommer att ställas på materialleverantörerna vad gäller fuktkrav och emballage.
Beskriv mottagningskontrollen på fabrik och arbetsplats
	 

	Lagring av byggnadsmaterial på arbetsplats
	Beskriv hur lagring av byggnadsmaterialet kommer att ske på fabriken och arbetsplatsen avseende väderskydd, klimathållning och risk för nedsmutsning.
	 





[bookmark: _Toc502310064][bookmark: _Toc12625297]5. Uttorkningsklimat
	Aktivitet
	Beskrivning
	 Resultat/ metod

	Provisoriskt byggklimat
	Redovisa metod och maskinell insats samt förväntat klimat 
(RF (%), temperatur) med hänsyn till produktionsskede.
Avstämning mot uttorkningsberäkningar.
	 

	Klimatmätning 
	Beskriv hur klimatet RF % och temperatur kommer att övervakas och dokumenteras. 
Beskriv även metod för hur bedömning av fukttillskott och mikroklimat kontrolleras och dokumenteras.
Avstämning mot uttorkningsberäkningar.
	 





[bookmark: _Toc502310065][bookmark: _Toc12625298]6. Betongkonstruktioner, avjämningsmassor
	Aktivitet
	Beskrivning
	Resultat/ metod

	Betonggjutningar
	Redovisa förväntad uttorkningsprocess i betonggjutningar och förstyvningar med hänsyn till betongens vct-tal och uttorkningsklimat för att läggning av ytskikt ska kunna ske enligt tidplan. 
	

	Avjämningsmassor
	Redovisa val av avjämningsmassa samt uttorkningstid med hänsyn till läggning av ytskikt. 
	

	Kritisk RF
	Redovisa RF% kritiskt för de ytskikt som kommer att användas.
	

	Fuktmätning
	Beskriv antalet mätpunkter i betongkonstruktionen och avjämningsmassor, placering av mätpunkter samt val av mätmetod och mätfrekvens.
Ange vem som är anlitad för att utföra fuktkontroll.
Slutmätning ska utföras och dokumenteras enlig gällande HUS AMA eller RBK (http://www.rbk.nu/)
	




[bookmark: _Toc502310066][bookmark: _Toc12625299]7. Inbyggnad av trä, gips mineralull och andra fuktkänsliga material
	Aktivitet
	Beskrivning
	 Resultat/ metod

	Fuktkvotsmätning i trä
	Redovisa omfattning, utförande, hur och när, vad gäller fuktkvotsmätning i trä samt vid vilken fuktkvot trämaterial byggs in.
	

	Fuktmätning i andra fuktkänsliga material
	Redovisa omfattning på fuktmätning i andra fuktkänsliga material.
	

	Mikrobiologisk påväxt
	Redovisa hur kontroll sker så att mikrobiologisk påväxt, före inbyggnad, ej uppstått på organiskt material.
	



[bookmark: _Toc502310067][bookmark: _Toc12625300]8. Lufttäthet
	Aktivitet
	Beskrivning
	 Resultat/ metod

	Genomgång av kraven avseende lufttäthet
	Redovisa omfattning, utförande.
	

	Granskning av projekterade handlingar 
	Görs med fördel i samverkan med projektör med tanke på produktionskritiska moment/detaljer. Hitta konstruktioner som underlättar lufttätning.
	

	Upprätta egenkontrollplan
	Upprätta egenkontrollplan i samråd med projektör. Utför kontroller på kritiska punkter.
	


[bookmark: _Toc502310068][bookmark: _Toc12625301]
9. Planering för åtgärder och hantering av avvikelser
Nedan anges den beredskap man har att hantera en uppkommen avvikelse.
	Aktivitet
	 Resultat/ metod (Redovisa hur dokumentation och åtgärd utförs ifall aktiviteten inträffar.)

	Avvikelser från denna fuktsäkerhetsplan.
	

	Mikrobiologisk påväxt på trä eller andra material.
	

	Förhöjd fuktkvot i trä mot godkänd nivå.
	

	Gips och träbaserat skivmaterial får fukttillstånd som överskrider det värde som angetts av tillverkare.
	

	Kritiskt fukttillstånd för ytskiktsbeläggning över/ underskrids i luften.
	

	Betong/ avjämningsmassor uppfyller inte kravet på kritisk relativ fuktighet.
	

	Vattenskada uppstår genom läckage t ex rörläckor, sönderblåst väderskydd.
	




[bookmark: _Toc502310069][bookmark: _Toc12625302]10. Fuktronder och löpande redovisning till Huvudansvarig Fuktsäkerhet
	Aktivitet
	Beskrivning
	 Resultat
	Ansvarig utförare
Utfört: Datum/ signatur

	Fuktronder
	Redovisa vem som är ansvarig för att utföra fuktronder, när och hur ofta fuktronden kommer att utföras samt var dokumentationen finns. 
	
	

	Redovisning av fuktsäkerhetsarbetet på arbetsplats.
	Redovisa hur det löpande fuktsäkerhetsarbetet vidarebefordras till Huvudansvarig Fuktsäkerhet.
	
	





[bookmark: _Toc502310070][bookmark: _Toc12625303]11. Kontroller
	 Aktivitet
	Beskrivning
	 Resultat
	Ansvarig utförare
Utfört: Datum/ signatur

	Fuktmätning i betong
	Redovisa vem som är ansvarig för kontrollen, resultat samt undertecknad när kontrollen är avslutad.
	
	

	Klimatmätning
	
	
	

	Fuktkvotsmätning i trä
	
	
	

	Fuktmätning i andra fuktkänsliga material
	
	
	

	Tryck och täthetskontroll rörledningar
	
	
	

	Lufttäthetsprovning
	Utför tidig täthetskontroll (provtryckning och läckagesökning) gärna i kombination med termografering under uppvärmningssäsongen.
	
	

	Täthetsprovning
Terrassbjälklag/platta tak
	
	
	

	Kontroll av tätskikt, golvbrunnar, uppvik, genomföringar, klämringar etc. i våtrum
	
	
	



[bookmark: _Toc502310071][bookmark: _Toc12625304]12. Underlag för fuktsäkerhetsdokumentation produktion
Fuktsäkerhetsansvarig Montage och Fuktsäkerhetsansvarig Fabrik ansvarar för att samla in och sammanställa följande dokumentation och överlämna detta till Huvudansvarig Fuktsäkerhet:

· Uppdaterad fuktsäkerhetsplan.
· Fuktrondsprotokoll.
· Relevant märkning, produktgodkännande och intyg som är relevanta för byggnadens fuktsäkerhet.
· Revideringar av konstruktioner, materialval och utföranden som kan påverka den framtida fuktsäkerheten.
· Resultat från beräkningar.
· Resultat från mätning och kontroller enligt fuktsäkerhetsplan.
· Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder.
· Kvalitetsdokument enligt BKRs branschregler för våtrum, MVK måleribranschens regler för våtrum, elinstallationer i våtrum, GVKs branschregler Säkra våtrum och intyg om säker vatteninstallation.
· Instruktioner för drift och underhåll relevanta för fuktsäkerheten t ex rensning av dagvattenbrunnar samt takbrunnar och breddavlopp, kontroll av inspektionsbrunnar till dränering, eventuella mjukfogningar som behöver översyn och underhåll mm.
· Besiktningsprotokoll och utlåtanden som rör fuktsäkerhet.
· Övrig dokumentation (ex. foton, protokoll från möten där fuktfrågor behandlats).
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