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Planeringsskedet

bilaga 7.

Skede Aktivitet Ansvarig Rutiner och hjalpmedel
Projekt- Val av metod for att sakerstalla Byggherren Manual fuktsakerhet i
start fuktsékerhet i byggprocessen byggprocessen, (den har rapporten).
Fuktbegrepp, bilaga 1.
Planering | Utse en fuktsakkunnig. Byggherren Tjanstebeskrivning for fuktsakkunnig,
Iprogram bilaga 2.
Beslut om vilka tekniska fuktkrav och | Byggherren Byggherrens arbete for fuktsaker
krav pa aktiviteter som skall stallas byggnad, bilaga 2, (hér bilaga 3).
och vilken sékerhetsniva vill man ha. Lagar, forordningar och regler om
fuktsékerhet, bilaga 4.
Formulera fuktkrav i program och AF. | Byggherren Formulering av krav p& fuktsakerhet i
AF, bilaga 5.
Beslut om rutin for uppféljning Byggherren
Beslut om hantering av avvikelser Byggherren Awvikelseblankett, bilaga 6.
Konsekvens vid avvikelse, se bilaga
3.
Beslut om incitament och paféljder Byggherren
Uppréatta en fuktsakerhetsbeskrivning. | Fuktsakkunnig Mall fér fuktsakerhetsbeskrivning,

H 5P Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

FUKT

CENTRUM

Vad gor en fuktsakkunnig?

Programskedet

« RAadgivning vid formulering av krav '

o |
-

» Uppratta fuktsdkerhetsbeskrivning

Projekteringsskedet
 Information till projektorerna
« Uppféljning av g

fuktsékerhetsprojekteringen

» Komplettering av
fuktsékerhetsbeskrivningen
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Vad gor en fuktsakkunnig?

Produktionsskedet

» Uppféljning av entreprenérernas ‘__.\‘
fuktsakerhetsarbete, fuktronder, o I

avvikelser och atgarder. ; 7T
* Sammanstéllning av fuktsakerhets- § Sk N | i

dokumentation med underlag fran -\ ~
entreprendren. S

Forvaltningsskedet

« Genomgang med forvaltaren om
fuktkritiska konstruktioner,
fuktkontroll i driften, skotsel,
underhall etc.

ol
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5P Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
CENTRUM

Byggherrens tekniska krav

Med kraven foljer
byggherrens krav pa:
*Konsekvens om krav
ej uppfylls

*Krav pa verifiering

RF i material *Ansvarig aktor

Tryckskillnad

w 3 ambitionsnivaer att
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» Kompetens hos olika aktorer
* Informationsoverforing

» Fuktsakerhetsprojektering

» Entreprendrens fuktplan

» Egenkontroll och granskning
» Kontroll och matning

» Dokumentation

Byggherrens andra krav

1 .
5P Sveriges Tekniska Forskningsinstitut m
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Var stélls byggherrens krav?

Tekniska krav stélls i kvalitets- och miljoprogram, el dyl.

Krav p& moten, utbildning, dokumentation, matning etc.
stélls i Administrativa Foreskrifter.

Kolla alltid i vilken ordning handlingarna galler!
Kraven maste formuleras sa att de gar att folja upp.

5P Sveriges Tekniska Forskningsinstitut .
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Atgarder vid avvikelser

* Fundera igenom hur avvikelser skall hanteras.

« Vilka atgarder kan byggherren krava? Demontering,
byte av material, uttorkning, sanering...

« Vilka pafoljder blir det? Vite, innehallen betalning...
» Anvand avvikelserapport

[ S ::} = =3
S SP Sveriges Tekniska For - : = mK I

CENTRUM

Rutiner for uppféljning

* Information om byggherrens krav och
fuktsékerhetsbeskrivningen till projektorer.

«  Fukt pa dagordningen pa projekteringsmaoten.

* Redovisning av fuktsakerhetsprojekteringen.

* Information om byggherrens krav,
fuktséakerhetsbeskrivningen och resultatet fran
fuktsakerhetsprojekteringen till entreprendrer.

e Fukt pa dagordningen pa byggmaten.

»  Fuktronder pa byggplats.

* Insamling av underlag till fuktsdkerhetsdokumentation.

. Information om fuktsékerhetsdokumentationen till
forvaltaren.

ol
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Fuktsakerhetsbeskrivning

» Uppréttas av fuktsakkunnig

 Beskriver projektets forutsattningar och de atgarder
som skall utféras av olika aktorer for att byggnaden

inte skall fa fuktproblem.

» Dokument skrivs i programskedet men uppdateras
allteftersom nya forutsattningar blir kanda.

« Mall finns i rapporten och pa www.fuktcentrum.se.

%2}
)

FUKT

CENTRUM

Fuktsakerhetsbeskrivning (innehall)

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
1.2 Organisation
1.3 Lagar och férordningar
1.4 Projektets forutsattningar
1.5 Beskrivning av byggnaden

2 Byggherrens krav pa fuktsakerhet

2.1 Tekniska krav och krav pa
aktiviteter

2.2 Atgéarder vid avvikelser
2.3 Uppfdljning
2.4 Incitament

3 Fuktsakring vid projektering
3.1 Identifiering av fuktkritiska
moment

3.2 Fuktsakerhetsprojektering
3.3 Redovisning

4 Fuktsakring vid produktion

4.1 |dentifiering av fuktkritiska
moment och konstruktioner

4.2 Plan for fuktsékring i
produktionsskedet

4.3 Fuktronder

5 Fuktsédker forvaltning
6 Fuktsakerhetsdokumentation

CENTRUM
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Skede Aktivitet Ansvarig Rutiner och hjalpmedel

Infor Informera projektdrerna om byggherrens Byggherren Rutin for fuktsakerhetsprojektering,

projekte- | krav och metod for uppfdljning. Presentera Fuktsakkunnig | bilaga 8.

ringen rutinen for fuktsakerhetsprojektering och Checklista for
checklistan som kan anvandas som ett fuktsakerhetsprojektering, bilaga 9.
hjélpmedel. Checklistor frAn VASKA-projektet,

bilaga 10.

Projekte- [ Ha uppféljningsméten med projektérerna fér | Byggherren Checklistor enl. ovan.

ringen att diskutera fuktsakerhetsprojekteringen och | Fuktsakkunnig
alternativa konstruktionsutformningar.
Utfor och dokumentera Projektérerna | Mall for redovisning av
fuktsékerhetsprojekteringen fuktsékerhetsprojektering, bilaga 11.

| slutet Utfér egenkontroll/granskning av Ansvarig Checklistor enl. ovan.

av fuktsékerhetsprojekteringen. Checklistan kan | Projektor

projekte- | anvandas aven for granskning.

ringen Byggherren granskar Byggherren Byggherrens arbete for fuktséker
fuktsakerhetsprojekteringen. Fuktsakkunnig | byggnad, bilaga 5, (har bilaga 12).
Uppdatera och komplettera Fuktsakkunnig | Mall for fuktsékerhetsbeskrivning,
fuktsékerhetsbeskrivningen med den bilaga 7.
information som framkommit under
projekteringsskedet.
Informera entreprendérer om resultat fran Fuktsakkunnig
fuktsakerhetsprojekteringen. , projektorer

—ﬁ 5P Sveriges Tekniska Forskningsinstitut mKT
CENTRUM

Fuktsdkerhetsprojektering

1. Identifiera fuktkallor och belasta byggnadsdelarna
2. Uppskatta fukttillstdndet i byggnadsdelarna

3. Kontrollera om kritiska fukttillstdndet dverskrids

4. Anpassa utformningen och val av material

5. Gor en riskanalys

6. Ekonomisk optimering (minimera byggkostnad och
eventuell skadekostnad)
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Redovisning av fuktsdkerhetsprojekteringen
Byggnadsdel Fuktkélla | Fuktbelastning Resultat, hanvisning | Fuktteknisk Uppféljning i
till dokument bedémning/ motiv byggskedet
Byggnadsdelens Neder- Typ av fuktbelast- Resultat fran Motiv till varfor Kontroll eller
funktion, bérd, ning, intensitet, projekteringen. byggnadsdelen kan uppféljning som
utformning, markfukt, | varaktighettex Forenklingar, anses fuktséker och | skall utforas i
ingdende material | byggfukt stdende vatten pa antaganden, anvand | en beddmning av produktions-
bjalklag metod, eventuella risk for och skedet
avvikelser fran konsekvens av
ursprungliga krav. skada.
ol
T FUKT
CENTRUM
Skede Att gora Ansvarig Rutiner och hjalpmedel
Forberedelser | Informera Byggherren Byggherrens arbete for fuktséker byggnad,
infor entreprendrer/leverantdrer Fuktsak- bilaga 2, (héar bilaga 3).
byggskedet om byggherrens krav och kunnig Information om vaderskydd, bilaga 13.
metoder for uppféljning Presentationsmaterial frdn Bygga-Bo dialogen
kan anvandas vid information och diskussion.
Skriften "Fukt i hus — Undvik sjuka hus - bygg
fuktsékert” &ar en lattillgénglig informations-
broschyr som kan bestallas frdn Sveriges
Byggindustrier.
Overfor krav och information | Projektorer Checklista for fuktsakerhetsprojektering,
fran projekteringsskedet. bilaga 9.
Presentera resultatet fran
fuktsékerhets-projekteringen
och motivera varfér man har
valt de redovisade
konstruktionslésningarna.
Identifiering av fuktkritiska Entreprenérer | Checklista for identifiering och hantering av
moment fuktkritiska moment och konstruktioner i
byggskedet, bilaga 14.
Upprattande av fuktplan Entreprendrer | Checklista for uppréattande av fuktplan fér
byggskedet, bilaga 15.
Rutin fér mottagningskontroll, bilaga 16.
ﬁ CENTRUM
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Information till arbetsplatsen

« Utbildningsmaterialet frdn Bygga Bo dialogen
* Information om vaderskydd

* Fuktihus

» Lufttathet

* Eget material

FUKT

CENTRUM

Identifiering av fuktkritiska moment
och konstruktioner

» Leverans och hantering av material
» Uttorkning av betong

* Montage av fuktkansliga material

» Uppfuktning av fuktk&nsliga material
* Avjamning av betongytor

» Vatrum
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Fuktplan (entreprendrens)

Aktivitet/kontrollpunkt Delaktivitet Ansvarig/ Metod/ utfort
organisatio hjalpmedel | datum
n/ person / sign.
1. Genomgang av byggherrens krav Genomgang av | Foretag/ « Byggherren
2. Granskning av fuktkritiska byggherrens namn s arbete for
konstruktioner krav pa fuktséker
3. Granskning av fuktsékerhet hos fukts_q[(e_rhet, byggnad’
installationer uppféljning, Sikander, E.
4 Fukimaming i b dokumentation SP Rapport
. Fuktmatning i betong etc. 2004:13
5. Fuktmétning i andra material
6. Hantering och férvaring av material * Byggherren
7. Fortlépande kontroll p& arbetsplatsen s kvalitets
8. Kontroll av tatskikt i vatrum Oc.h..
L « ) miljoplan,
9. Kontroll infér golviaggning AF
10.Kontroll av trycksatta installationer
11. Upprétta drifts- och
skotselinstruktioner

FUKT

CENTRUM

Produktionsskedet forts.

bruksskedet | och atgarder vid fuktskada/lackage.

Bygg- Ha uppfdljningsméten med entreprenérer | Byggherren/
skedet Fuktsakkunnig
Utfor fuktronder Entreprenérer/ | Mall for fuktrondsprotokoll, bilaga 17.
byggherrar Mall fér avvikelserapport, bilaga 6.
Utfor fuktmatningar Entreprendrer Se rutinbeskrivning och manual for
respektive matmetod.
Dokumentera fuktsékerhetsatgérder och Entreprendrer Mall for avvikelserapport, bilaga 6.
avvikelser
Slutet av Insamling av fuktsékerhetsdokumentation | Entreprendrer Forslag till innehallsforteckning till
bygg-skedet fuktsékerhetsdokumentationen,
bilaga 18.
Sammanstall fuktsdkerhetsdokumentation | Fuktsakkunnig Se ovan, bilaga 18.
fran projektet.
Informera forvaltare om Entreprendrer
fuktsakerhetsatgarder i produktionsskedet | Fuktsakkunnig
och fuktkritiska konstruktioner.
Ta fram underlag for drift- och Byggherren/
skotselinstruktioner for installationer, Entreprendrer/
material och konstruktioner m a p Leverantorer
fuktsékerhet.
Innan Upprétta rutiner for I6pande fuktkontroll Forvaltaren

FUKT
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Titta pa:

Notera avvikelser!

S 5P Su

Fuktrond

Fuktkritiska konstruktioner
Materialhantering
Uppfuktat, smutsat material
Lackage
Staende vatten
Stadning

! ,
veriges Tekniska Forskningsinstitut m

CENTRUM

FUKTROND nr./T

Dokumentation av fuktrond
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FOlj upp fuktmatningar

Watplt 9: Flan 5, linjgA-7, 60 mm
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Drift- och underhallsinstruktioner

Tas fram av entreprendrer och leverantorer
Folj upp att hansyn tas till fuktsakerhet i forvaltningen!
— Stadmetoder
— Atgéarder vid lackage
— Underhall
— Kontroll vid driftsronder

bt
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Fuktsdkerhetsdokumentation
1. Fuktsakerhetsbeskrivningen
Uppdaterad fuktsékerhetsbeskrivning
Dokumentation fran fuktsakerhetsprojekteringen
Berakningsresultat (uttorkningsberakning mm)
Mottagningskontroll och egenkontroller som beror
fuktsakerhet (FK i trda mm, provtryckningar, tatskiktskontroller)
Matresultat (RF matning i betong, fuktkvotsméatning i trd& m m)
Avvikelserapporter och atgarder (som har med fuktproblematik
att gora)
Drift- och underhallsinstruktioner som beror fuktsakerhet
Protokoll fran fuktmaten
Protokoll fran fuktronder
10. Ovrig dokumentation relevant for fuktsékerheten
SWP (fotografier, besiktningsprotokoll, speciella utredningar) FUKT
S " o CENTRUM
Skede Att gora Ansvarig Rutiner och hjalpmedel
Bruks- Utfora regelbunden kontroll av Forvaltaren Fuktinventering i befintlig
skedet fuktsékerheten i driftskedet, byggnad, utdrag ur rapporten
exempelvis kontrollera fuktkritiska Byggherrens arbete for fuktsaker
konstruktioner. Det kan t ex goras i byggnad, bilaga 19.
samband med driftsronder. Rutin for att genomféra en
| handelse av klagomal pa innemiljéenk&tundersokning,
inomhusmiljon féljs rutin for bilaga 20.
hantering av innemiljoproblem. Rutin for hantering av
innemiljdproblem, bilaga 21.
| handelse | Utféra atgarder enligt upprattade Drifttekniker
av drift- och underhéllsinstruktioner
fuktskada | samt rutiner for hantering av
fuktskador.
Uppféljning Byggherren/ Enkat for utvardering av
av Fuktsakkunnig | fuktsékerhetsarbetet i projektet,
genomfort bilaga 22
projekt
ol
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Fuktkontroll i driftsskedet

» Fuktkontroll vid driftsronder

» Hantering av lackage och fuktskador

« Hantering av klagomal pa inomhusmiljon
» Skadeutredning vid problem

S 5P Sveriges Tekniska Forskningsinstitut mK I
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